2023年省地勘基金项目经费

重点绩效评价报告

根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于开展2024年财政重点绩效评价工作的通知》（云财绩〔2024〕5号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）的要求，云南省财政厅组织第三方机构云南云达工程造价咨询有限公司，于2024年6月至2024年7月对2023年省地勘基金项目经费开展重点绩效评价（以下简称绩效评价）。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

为深入贯彻落实国家和省关于新一轮地质找矿工作的有关要求，云南省自然资源厅2023年申请省地勘基金项目经费，支持开展相关工作，共覆盖6个基础地质调查、34个矿产勘查及7个地质科研项目，由云南省地质勘查基金管理中心具体组织实施。

2023年省级财政共安排项目经费17,251.71万元，用于47个项目的委托、监理服务、绩效管理指标体系制定咨询等费用，以及实施项目所需差旅费、专家评审劳务费。截至评价日（2024年5月31日，下同），项目已到位资金17,251.71万元，实际使用资金16,128.13万元，预算执行率93.49%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是本次绩效评价主要以2023年省地勘基金项目经费安排使用和绩效管理情况为重点。二是通过评价，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，为提高财政资金使用效益提供支撑。

2.评价对象和范围

本次评价的对象和范围为2023年省地勘基金17,251.71万元支持项目及内容。被评价单位为省自然资源厅。评价时间截至时点为2024年5月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

2.评价指标体系

本次绩效评价严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）等要求，结合实际进行指标及分值设置，指标权重为决策15%、过程20%、产出35%、效益30%，并分解细化为12个二级指标和22个三级指标。

3.评价方法

本次绩效评价严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）文件规定，结合项目实施进度情况和本次绩效评价的目的，主要选择比较法、因素分析法和公众评判法等评价方法。

4.评价标准

本次评价主要采用计划标准、行业标准和历史标准进行比较，并以计划标准为主，计划标准源于项目设计和下达的绩效目标表中所设指标值。评价结果实行100分制，分四个等级：得分≥90分为“优”，90分＞得分≥80为“良”，80分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。

5.评价抽样

本次内业计划对2023年支出的内容及项目进行全部抽样检查，抽取不少于30%项目承担单位进行现场踏勘。

（三）绩效评价工作过程

依次按照前期阶段、编制实施方案、审核修改实施方案并征求意见及开展评价试点、实地评价、撰写绩效评价报告、会审报告、修改完善报告、征求意见及修改完善、报告定稿等阶段开展工作。

三、绩效评价结论

2023年省地勘基金项目经费绩效评价得分72.78分，评价等级为“中”。评价认为项目取得阶段性成效。

四、存在的主要问题

截至评价日，一是项目管理制度尚未出台，工作推进缺乏指导性；二是找矿成果延期交付，成果变现周期延展；三是绩效目标设置不够合理，年度任务难以实现；四是少量资金使用不合规。

五、建议

一是建议尽快出台相关制度文件，规范指导项目实施；对相关年度实施项目，完善调整变更程序。

二是建议结合地质勘查项目特点及以往作业经验，确定合理的项目实施周期，做好项目储备工作；科学谋划前期工作，保障项目如期开展；扩大检测机构选择，保障项目推进。

三是建议统筹设置与任务目标相匹配的绩效目标和合同任务量，确保年度任务目标、绩效目标与合同任务量的有效衔接。加强绩效管理工作，进行动态跟踪；完善合同约束机制，提升合同条款的严谨性。

四是建议在项目执行过程中，强化监管与财务执行，按照预算规定的支出用途使用资金。

